

# ПРЕДСТОЯЩИЕ ЭТАПЫ ПЕРЕВОДА\*

ПЕРЕВОД ДЕПОЗИТАРНОЙ  
ОТЧЕТНОСТИ В ФОРМАТ XML

4Q 2025

2Q 2026

4Q 2026

2027

IS41K, IS408, MS030,  
IS414, IS415, IS416,  
AS001, MS102, IS402

IS412, IS41V, IS420,  
IS431, IS432, IS433,  
IS440, GS097  
GS360

IS4BL; AS090+AA001,  
AA006; AS093+AA001,  
AA006; MS082; GS117;  
MS840; AS094;  
MSCLM, MS199

Окончание parallel  
run, отказ от  
отправки отчетов в  
формате DBF.

## ТАКЖЕ ЗАПЛАНИРОВАНО

- **4Q 2025** ДОБАВЛЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВЫБОРА НЕСКОЛЬКИХ ВЫПУСКОВ ИЛИ ЭМИТЕНТОВ ПРИ ПОДАЧЕ ПОРУЧЕНИЙ 40 (ВИД ЗАПРОСА 3, 5, 8) И 41 (ВИД ЗАПРОСОВ 4, 6)
- **В ТЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА** РАСШИРЕНИЕ ПЕРЕЧНЯ ОТЧЕТОВ ДЛЯ ВЫГРУЗКИ В XLS ИЗ WEB-КАБИНЕТА ДКУ